

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur Fraternité Justice

MINISTRE DE LA PECHE, DES INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES
SOCIETE MAURITANIEENNE DE COMMERCIALISATION DE POISSONS - SMCP/sem



Nouadhibou, le 18/11/2025

Mise à jour du Plan Annuel des Achats de la SMCP pour l'année 2025 (PAA 2025) : Actualisation N° 3

Réalisations envisagées	Services ou directions Maitre d'œuvre	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en MRU	Observations
Actualisation du plan d'aménagement du Poulpe	SMCP	Budget de fonctionnement	Prestation intellectuelle	Sélection de consultants individuels	févr.-25	avr.-25	avr.-25	mai-25		Réalisée à 100%
Fourniture de bureau	SMCP	Budget de fonctionnement	Fournitures	Consultation directe des candidats	avr.-25	juin-25	juin-25	juil.-25		En cours
Matériel de bureau & Informatique	SMCP	Budget d'investissement	Fournitures	Consultation directe des candidats	mai-25	juil.-25	juil.-25	août-25		En cours
Mobilier de bureau - bibliothèque	SMCP	Budget d'investissement	Fournitures	Consultation directe des candidats	mai-25	juil.-25	juil.-25	août-25		En cours
Fourniture d'un petit camion frigo	SMCP	Budget d'investissement	Fournitures	Consultation directe des candidats	mai-25	juil.-25	juil.-25	août-25		Annulée

Assistance technique en passation du marché de la construction siège SMCP à Nouakchott	SMCP	Budget de fonctionnement	Prestation intellectuelle	Sélection de consultants individuels	mai-25	juil.-25	juil.-25	août-25		Réalisée à 100%
Lot 1 Mobilier de bureau Représentation Las Palmas	SMCP	Budget d'investissement	Fournitures	Consultation directe des candidats	déc.-25	janv.-26	févr.-26	mars-26		Activité nouvelle
Lot 2 Mobilier de logements Représentation Las Palmas	SMCP	Budget d'investissement	Fournitures	Consultation directe des candidats	déc.-25	janv.-26	févr.-26	mars-26		Activité nouvelle
Lot 3 Matériel informatique Représentation Las Palmas	SMCP	Budget d'investissement	Fournitures	Consultation directe des candidats	déc.-25	janv.-26	févr.-26	mars-26		Activité nouvelle
Suivi et contrôle des travaux du siège de NKTT	SMCP	Budget de fonctionnement	Prestation intellectuelle	Sélection de consultants individuels	août-25	août-25	févr.-26	févr.-27		En cours
Conception d'un modèle de senneur côtier ciblant les petits pélagiques et accompagnement pour sa reproduction par la société Chantiers Navals de Mauritanie (CNM)	SMCP	Budget de fonctionnement	Prestation intellectuelle	Sélection de consultants individuels	mai-25	mai-25	juin-25	juil.-25		Réalisée à 100%

Le Directeur Général/PI Med Abdellahi O/ Khairy