

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur Fraternité Justice
MINISTERE DE LA PECHE, DES INFRASTRUCTURES MARITIMES ET PORTUAIRES
SOCIETE MAURITANIEENNE DE COMMERCIALISATION DE POISSONS - SMCP/sem



Nouadhibou, le 04/12/2025

Plan previsionnel de passation des marchés SMCP pour l'année 2025 (PPM 2025)
Actualisation N° 4

Réalisations envisagées	Services ou directions Maitre d'œuvre	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimé en MRU	Observations
Travaux de réhabilitation du siège de la Représentation de la SMCP à Las Palmas	SMCP	Budget d'investissement	Travaux	Consultation Simplifiée	mars-25	avr.-25	juin-25	nov.-25		Réalisés à 85%
Matériel de transport	SMCP	Budget d'investissement	Fournitures	AON	avr.-25	juin-25	juin-25	oct.-25		Réalisé à 100%
Travaux de construction du siège de la Représentation de la SMCP à Nouakchott	SMCP	Budget d'investissement	Travaux	AON	déc.-25	janv.-26	févr.-26	mars-26		Reprogrammés suite à 1 AO infructueux

Acquisition de 3 véhicules fourgonnettes diesel de cinq places	SMCP	Budget d'investissement	Fournitures	AON	déc.-25	janv.-26	févr.-26	mars-26		Reprogrammée suite à 2 AO infructueux
--	------	----------------------------	-------------	-----	---------	----------	----------	---------	--	---

LE DIRECTEUR GENERAL/PI
Mohamed Abdellahi Ould Khairy